

**Дорожная карта
действий по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка
роста» на базе МАОУ «Плехановская СОШ»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок	ответственные
1	Согласование типового проекта зонирования Центра	Письмо в адрес Управления образования КМО	февраль 2024	рабочая группа
2	Согласование перечня оборудования Центра	Согласование перечня оборудования для обновления материально-технической базы	февраль 2024	директор
3	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Письмо и акт в адрес Управления образования КМО	февраль 2024	рабочая группа
4	Проведения ремонтных работ в помещениях Центра приведения площадок в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Отремонтированные кабинеты Центра	февраль, май – июль 2024	директор
5	Завершение ремонта, приведение центра в соответствие бренд-буку	Отчет директора школы	июль 2024	директор
6	Подготовка помещений Центра в утверждении для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком	Помещение Центра соответствующее типовому дизайну и проекту зонирования	март-июль 2024	директор
7	Правовое обеспечение создания и функционирования центра	Приказ о создании Центра, назначение руководителя центра, должностные инструкции	май 2024	директор
8	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	май 2024	директор
9	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы в связи с функционированием Центра	График работы Центра, расписания занятий в Центре, режим работы школы	август 2024	руководитель Центра
10	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	приказ	август 2024	руководитель Центра
11	Анализ и подбор кадрового состава Центра обеспечение участия педагогов в повышении квалификации на он-лайн платформе, проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование» Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров	май-октябрь 2024	заместитель директора (УВР)

13	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно перечню оборудования; - объявление конкурсных закупочных процедур;	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования	май-август 2024	директор
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Акты о зачислении обучающихся	август-сентябрь 2022	зам.директора (УВР), руководитель Центра
15	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Приказ о направлении в командировку	по плану	руководитель Центра
16	Открытие Центра в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь 2024	руководитель Центра
17	Организация проведения опроса общественного мнения о работе Центра	Анализ анкетирования	ноябрь-декабрь 2024	зам.директора (УВР)